



provincie **HOLLAND**
ZUID

INGEKOMEN 24 NOV. 2009

Memo

Contact
Mw. drs. C.M. van der Ent
T 070 - 441 75 57
cm.vander.ent@pzh.nl

dr. J.W.A. van Dijk
T 070 - 441 60 77
jwa.van.dijk@pzh.nl

,Aan
Statencommissie MKE

Datum
19 november 2009

Van
Asje van Dijk

Onderwerp
Besluitvorming eerste fase MER RijnlandRoute –
1 maand opschuiven

Achtergrond

In de projectgroep RijnlandRoute d.d. 12 november jl. zijn door alle deelnemers een groot aantal opmerkingen geplaatst over het MER eerste fase RijnlandRoute. Het gaat hier grotendeels om details, maar ook om zaken die steekhoudend zijn en wat meer aandacht vragen. Het kost tijd om die opmerkingen de aandacht te geven die ze verdienen, omdat daarmee het rapport kwalitatief beter wordt. Het huidige tijdschema (w.o. 15/12 behandeling GS, 6/1 MKE, 27/1 PS) is dusdanig, dat het het RijnlandRouteteam en het adviesbureau aan tijd ontbreekt om alle opmerkingen de aandacht te geven die ze verdienen.

Voorstel

Ik wil voorstellen om de besluitvorming een maand op te schuiven. Dit geeft ons (door het kerstreces) twee weken extra om het MER kwalitatief de slag verder te brengen die het nodig heeft om tot een goede afweging te kunnen komen.

Gevolgen


De planning ziet er dan als volgt uit:

10 december 2009	behandeling MER in Stuurgroep RijnlandRoute
15 december 2009	inleveren stukken BOGSDT
12 januari 2010	behandeling in GS
3 februari 2010	behandeling in MKE
24 februari 2010	behandeling in PS
1 maart 2010	Start tweede fase m.e.r. (gunning)
Eind 2010	Rapport tweede fase MER gereed

Momenteel loopt de Europese aanbesteding tweede fase MER RijnlandRoute. Gunning is (en was) voorzien voor 1 maart 2010. Het vertragen van de besluitvorming met een maand heeft geen gevolgen voor de start en verloop van de tweede fase MER. Het MER zal wel een maand later ter inzage gelegd worden, waardoor vaststelling van de aanvullende richtlijnen wel wat vertraging oploopt. Getracht zal worden om in overleg met bureau m.e.r. hier wat druk achter te zetten (bijv. zorgen voor snelle ter inzage legging van het eerste fase MER-rapport).

Ook voor de discussie in het kader van BO MIRT in mei 2010 heeft de vertraging geen consequenties, aangezien dit een apart traject is dat buiten het m.e.r.-proces omgaat.

Met vriendelijke groet,



J.W.A. van Dijk