



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Contact:
C. Roeleveld
070 - 441 75 73
chr.roeleveld@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk
PZH-2018-643643459
DOS-2007-0001083

Bijlagen
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
1e Voortgangsrapportage 2018 RijnlandRoute

Geachte Statenleden,

Conform de Regeling Projecten Zuid-Holland bieden wij u hierbij de 1e Voortgangsrapportage 2018 RijnlandRoute aan.

Voorliggende voortgangsrapportage is een actualisatie van de 2e Voortgangsrapportage 2017 en rapporteert over de periode 1 september 2017 t/m 31 maart 2018 en geeft inzicht in de stand van zaken van de drie projectonderdelen: hoofdcontract A4-N434-A44, Tjalmaweg en Europaweg. Deze laat zien dat het project nog steeds binnen de gestelde kaders verloopt. Echter de voortgang op de werkzaamheden met betrekking tot contract A4-N434-A44 leiden tot een toenemende druk op planning en budget zoals paragraaf 7 'Risico's' laat zien.

Op 31 januari jl. heeft u ingestemd met het realiseren van de Snelfietsroute Leiden-Katwijk. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van een totale Snelfietsverbinding van Leiden naar Katwijk.

Ten aanzien van het projectdeel Tjalmaweg is een aantal bestuurlijke mijlpalen bereikt, zoals het ondertekenen van de samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst met respectievelijk Katwijk en Oegstgeest alsmede het vaststellen van de Machtiging tot aanbesteding waarmee een start is gemaakt met het aanbestedingsproces.

In de rapportage heeft een actualisatie van hoofdstuk 10 Moties, toezeggingen en statenoverleg plaatsgevonden. Dit heeft erin geresulteerd dat inzichtelijk is gemaakt welke toezeggingen inmiddels zijn afgerond.

Ten aanzien van de openstaande motie 453 Inpassing RijnlandRoute in Katwijk kan worden gemeld dat de technische, juridische en financiële mogelijkheden zijn onderzocht. In verband met de keuze van de verdiepte ligging (door zowel PZH als gemeente Katwijk) blijkt het technisch niet mogelijk het kunstwerk Valkenburg West onafhankelijk van de overige werkzaamheden te realiseren.

Wel is gezamenlijk met Katwijk gewerkt aan een betere ruimtelijke inpassing van Valkenburg West als onderdeel van het totale projectdeel Tjalmaweg. Dat heeft geleid tot een Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) welke op 18 januari 2018 in de gemeenteraad van Katwijk is vastgesteld. In het EPvE is onder andere de herinrichting van de parkzone ten noorden van de Tjalmaweg opgenomen evenals de herinrichting van de Limes en het terrein onder de Torenvlietbrug. Daarbij zal met de opgenomen beplanting een groenere entree naar Katwijk worden gerealiseerd.


Op grond hiervan wordt aan u voorgesteld motie 453 als afgedaan te beschouwen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris,

voorzitter,



ir. J.C. van Ginkel MCM

drs. J. Smit